2021年第三次公路设计企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西交通设计集团	国道G228丹东至东兴广西滨海公路大风江大桥工程勘察设计	1	工程设计变更意向现场会议纪要(编号：DFJDQ-№1-QL-2021-001)	2021.1.5	由于现场冲孔渣样岩性与详勘地质情况存在偏差，导致工程费用增加。	GLSJ2-4-5	成果文件不满足勘察设计深度要求	5分/项次	5	失信行为与失信行为扣分相符
广西交通设计集团有限公司	国道G228丹东至东兴广西滨海公路龙门大桥勘察设计（联合体中标）	2	工程设计变更意向现场会议纪要(编号：LMD-№1-2021-024)	2021.3.27	由于现场冲孔渣样岩性与详勘地质情况存在偏差，导致工程费用增加。	GLSJ2-4-5	成果文件不满足勘察设计深度要求	5分/项次	5	失信行为与失信行为扣分相符
中交公路规划设计院有限公司	国道G228丹东至东兴广西滨海公路龙门大桥勘察设计（联合体中标）	3	工程设计变更意向现场会议纪要(编号：LMD-№1-2021-030)	2021.4.17	由于现场冲孔渣样岩性与详勘地质情况存在偏差，导致工程费用增加。	GLSJ2-4-5	成果文件不满足勘察设计深度要求	5分/项次	5	失信行为与失信行为扣分相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西交通科学研究院有限公司	贺州至富川公路二期（贺街至莲塘段）第一合同段	4	贺八交投发〔2021〕30号	2021.12.15	LK4+150-LK4+250设计为路基填方，该路段原来为鱼塘，鱼塘水深约4米，在完成路基填方后，发现原来低洼处路基填方边坡处于泡水中，导致该段路基填土边坡受到雨水冲刷、浸泡，影响该段路基边坡坚固和稳定。	GLSJ2-4-5	成果文件不满足勘察设计深度要求	5分/项次	5	失信行为与失信行为扣分相符
广西交通科学研究院有限公司	省道S302富川柳家至平乐二塘公路（桂林段）第一合同段	5	FUPING-№1-LJ-052	2021.10.18	勘察深度不足，导致变更增加31.8万元	FLSJ2-4-5	成果文件不满足勘察设计深度要求	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分相符
北京交科公路勘察设计研究院有限公司	巴马-凭祥公路（田东经天等至大新段）第二合同段	6	桂田新发〔2021〕226号	2021.12.16	成果文件不满足勘察设计深度要求：K67+172-K115段多处边坡地质报告为三叠系薄层灰岩（T 1 ）和二叠系中统（P 2 ）灰岩，但实际开挖后为土质或强风化泥质粉砂岩，边坡坡率过陡，如K67+200-K67+620边坡、K78+010-K78+200土石边坡、K82+280-720左右侧边坡、K106-K107段边坡、K109-K111段边坡、K112+600段边坡、等多处边坡地质不符，严重影响了项目路基边坡施工进度。	GLSJ2-4-5	成果文件不满足勘察设计深度要求	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中国公路工程咨询集团有限公司	巴马-凭祥公路（田东经天等至大新段）第四合同段	7	桂田新发〔2021〕226号	2021.12.16	提供图纸不及时：要求在11月初提供服务区加油站安全设计专篇，至12月中旬仍未提供。	GLSJ3-2-8	其他被认为失信的行为	2-10分	3	失信行为与失信行为扣分相符
广西交通科学研究院有限公司	S208富禄至丹州公路	8	富丹路（二期）工程设计变更现场会议纪要（编号：FUDAN-3-1-HD002)	2021.7.21	设计单位签章不全	GLSJ2-4-6	签章不全、未授权代签或借用他人资格签章	5分/项次	5	失信行为与失信行为扣分相符
广西交通科学研究院有限公司	S208富禄至丹州公路第一合同段	9	富丹路（一期）工程设计变更现场会议纪要（编号：FUDAN-2-DTQ-093)	2021.8.10	设计单位签章不全	GLSJ2-4-6	签章不全、未授权代签或借用他人资格签章	5分/项次	5	失信行为与失信行为扣分相符
广西交通设计集团有限公司	平天路勘察设计第一合同段	10	平天司纪要〔2021〕18号	2021.12.14	拉堡1号特大桥K19+480～K19+580段堆积体开裂、失稳滑移	GLSJ2-4-5	成果文件不满足勘察设计深度要求。	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分相
广西交科集团有限公司	省道S507宜州三岔至流山公路第一合同段	11	宜山办发〔2021〕17号	2021.12.11	图纸《取土坑（场）、弃土堆（场）一览表》（S3-2-27)编制人员未签字	GLSJ2-4-6	签章不全、未授权代签或借用他人资格签章	5分/项次	5	失信行为与失信行为扣分相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
华杰工程咨询有限公司	桂林至柳城高速公路勘察设计第二合同段	12	广西桂龙高速公路有限公司关于对桂林至柳城高速公路2021年第二季度综合检查情况的通报-桂龙发〔2021〕140号	2021.6.2	1.三睦隧道上行进口为端墙式洞门，隧道仰坡高且陡，土夹石地质，存在安全隐患。 2.K57+100勘察设计情况与实际情况不符，被动网设计不合理。	GLSJ2-4-5	成果文件不满足勘察设计深度要求	5分/项次	5	失信行为与失信行为扣分相符
北京交科公路勘察设计研究院有限公司	桂林至柳城高速公路勘察设计第三合同段	13	广西桂龙高速公路有限公司关于对桂林至柳城高速公路2021年第二季度综合检查情况的通报-桂龙发〔2021〕140号	2021.07.25	1.部分设计存在设计缺陷。K34+410-K35+150段、K50+994-K52+566段、K77+075-332段中分带绿化设计缺少绿化工程量2569米，存在设计与现场不符合及设计缺漏工程问题。 2.交安设计存在部分错漏。全线一柱双挂护栏、旋转式护栏，活动护栏，上防眩板设置形式有误。红岭互通、两江互通主线桥和匝道桥防抛网遗漏，工程量遗漏。隧道轮廓标未按规范要求设置为双向形式。	GLSJ2-4-5	成果文件不满足勘察设计深度要求	5分/项次	5	失信行为与失信行为扣分相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
山西交科公路勘察设计院	兰州至海口高速公路广西钦州至北海段改扩建工程设计施工总承包№1标段	14	钦北改扩建发〔2021〕198号	44454	《K2142+482.257桥下改路变更设计图》满足《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）中5.0m的净空要求，但不满足广西壮族自治区地方标准《公路涉路施工活动技术评价规范》（DB45/T 1202-2015）中5.5m的净空要求	GLSJ2-4-5	成果文件不满足勘察设计深度要求	5分/项次	5	失信行为与失信行为扣分相符
中交基础设施养护集团有限公司	田林至西林（滇桂界）高速公路设计一标	15	TX(03)-I-081 营盘互通AK1+910-AK1+978变更挡土墙变更资料	2021.6	成果文件不满足勘察设计深度要求	GLSJ2-4-5	营盘互通AK1+910-AK1+978段右侧边坡现场施工过程中发现边坡放坡开挖后，施作锚杆格梁局部影响红线外民房。	5分/项次	5	失信行为与失信行为扣分相符
中铁第四勘察设计院集团有限公司	田林至西林（滇桂界）高速公路设计一标	16	k75+850-k75+960段右侧路基边坡滑坡处治方案专家评审会意见	2021.9	成果文件不满足勘察设计深度要求	GLSJ2-4-5	K75+850-K75+960段右侧路基边坡滑坡	5分/项次	5	失信行为与失信行为扣分相符