附件5

2022年第二次监理企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况	备注
1	重庆市交通工程监理咨询有限公司	融安至从江高速公路一期工程（融安至安太段）施工监理№1标段	1	国冶路桥办通〔2022〕68号	2022.6.25-6.26	旁站记录TJ3分部4月份问题栏处理意见全无问题建议。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符	
2	重庆锦程工程咨询有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№JL4	2	桂鹿发【2022】78号	2022.4.20	现场监理监督巡视、巡查管控不到位，对危及施工现场安全生产隐患行为未及时提出书面指令督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	
3	中咨工程管理咨询有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路监理№5总监办	3-1	中铁南横【2022】64号	2022.6.30	监理通知单2022-023号未整改回复	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	
	中咨工程管理咨询有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路监理№5总监办	3-2	中铁南横【2022】64号	2022.6.30	旁站记录没有对隐蔽工程和关键工序进行详尽描述。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符	
	中咨工程管理咨询有限公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）JL2	3-3	六宾高速发【2022】198号	2022.7.8	监理巡视记录不连续，未及时更新	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符	
4	长沙中核工程监理咨询有限公司	广西贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）监理№JL1	4	安全隐患整改通知书（AJR2022-020）	2022.6.30	对施工现场发现的安全隐患问题№1总监办现场监理人员、安全专监一岗双责落实不到位，未有效督促施工现场安全隐患的查出、整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况	备注
5	武汉桥梁建筑工程监理有限公司	国道G228丹东至东兴广西滨海公路龙门大桥、大风江大桥施工监理№JL合同段	5	桂欣港发〔2022〕67号	2022.5.25	对部分预埋防锈措施不到位，钢筋锈蚀较严重，如龙门大桥西岸17#墩墩身钢筋存在泡水现象，钢筋锈迹明显；龙门大桥东岸95#桥台背墙钢筋、大风江大桥北海岸T梁护栏预埋钢筋等长期裸露，钢筋锈蚀严重等存在问题，未对存在问题及时提出书面指令督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	
6	武汉大通公路桥梁工程咨询有限公司	浦北至北流高速公路政府与社会资本合作（PPP）项目№JL6	6	中交浦清高速公路第二季度监理绩效考核	2022.5.20	2022年5月20日北流服务区处隔离栅施工未详细记录在监理日志中	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符	
7	陕西省交通工程咨询有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路监理№8总监办	7	中铁南横【2022】64号	2022.6.30	旁站记录没有真实反映现场案例质量情况，关键工序记录不详细。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符	
8	南通市交通建设咨询监理有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路总监办	8	宜龙路建办发【2022】14号	2022.5	旁站记录未记录5月5日、5月10日施工情况	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的。	2分/项.次	4	失信行为与失信行为扣分内容相符	
9	江西交通咨询有限公司	天峨至北海公路（巴马至平果段） 工程监理№JL1 标（联合体成员）	9-1	巴平路发〔2022〕150号	2022.5.3	2022年5月3日，你办所辖一分部黎明2号隧道右洞（巴马端）内立拱作业过程中发生一起物体打击事件，造成4人轻微受伤，1人轻伤，并造成极大的不良社会影响。总监办安全管理不到位。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况	备注
	江西交通咨询有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№JL3	9-2	桂鹿发【2022】78号	2022.4.20	2022年5月3日，所辖一分部黎明2号隧道右洞（巴马端）内立拱作业过程中发生一起物体打击事件，总监办安全管理不到位，未及时提出书面指令督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	
10	贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	南宁市伶俐大桥	10-1	指挥部函〔2022〕15号	2022.6.23	2022年6月监理日志未及时提供	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符	
	贵州陆通工程管理咨询有限任公司	桂林至钦州港公路（南宁六景至宾阳段）JL1	10-2	六宾高速发【2022】198号	2022.7.8	监理巡视记录不连续，未及时更新	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符	
11	广西双建工程咨询有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№JL2	11	桂鹿发【2022】78号	2022.4.20	未严格落实“三管三必须”、“一岗双责”及“平安工地”工作要求，对施工现场发现的问题未及时提出书面指令督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	
	广西交科工程咨询有限公司	南宁-湛江高速公路南宁至博白那卜段№JL1	12-1	南湛路工发[2022]9号	2022.4.29	监理单位管辖的K25+300--K25+566段左侧加深边沟开挖，堆土在路基上未及时清理。施工单位存在该项安全隐患，总监办未及时提出书面指令督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	
	广西交科工程咨询有限公司	广西平南至武宣高速公路No.JL2总监办	12-2	桂百宁发〔2022〕31号	2022.3.23	№2合同段施工现场出现的2项安全隐患，№JL2总监办在日常监理过程中疏于管理、管理不严，未对存在问题及时提出书面指令督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况	备注
12	广西交科工程咨询有限公司	S211、S305都安下坳经龙头至拉烈公路№J-1	12-3	都拉办发【2022】52号	2022.6.25	第二季度未能完成主体工程，未能达到建设办下发的进度计划要求，总监办未能及时纠偏，及时提出书面指令督促施工单位整改。	JJX101022	由于施工单位原因导致工期滞后，监理未及时提出书面指令督促施工单位整改	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	
	广西交科工程咨询有限公司	国道G357桂林会仙至永福百寿项目监理№J-1	12-4	会百路发〔2022〕7号	2022.6.21	№J-1总监办个别监理人员巡视记录不全，如安全专工缺失5月17到5月20日常巡视记录。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符	
	广西交科工程咨询有限公司	信都至梧州高速公路监理一期工程	12-5	工处罚一期第【2022】2号	2022.4.3	K4+950处中分带塔柏高度、冠幅、树形不满足设计要求，未对存在问题及时提出书面指令督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的。	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	
	广西交科工程咨询有限公司	武鸣府城至隆安（武鸣经锣圩至丁当段）公路监理№J-1	12-6	武隆办发〔2022〕12号	2022.6.12	K16+830右侧护栏高度不足，未及时提出书面指令督促施工单位整改的。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的。	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	
	广西交科工程咨询有限公司	省道S302富川柳家至平乐二塘（桂林段）	12-7	富平办发〔2022〕68号文	2022.6.26	监理员监理日志内容填写不够完善，缺少对现场质量抽检情况记录或未体现对质量抽检不合格结果进行跟踪的处理记录、审核人未及时审核签认等情况。	JJX101020	监理日记、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项.次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符	
	广西桂中工程咨询有限公司	南宁-湛江高速公路南宁至博白那卜段№JL2	13-1	南湛路工发[2022]9号	2022.4.29	监理单位管辖的1-4分部的2#梁场钢筋加工场Φ12 钢筋批号为22B802795101，进场未进行试验，无检测报告。施工单位存在该项质量问题，总监办未及时提出书面指令督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况	备注
13	广西桂中工程咨询有限公司	国道G242南宁七塘至伶俐公路监理№J-1	13-2	七伶办发〔2022〕5号	2022.6.11	全线施工区域，路线上堆砌建筑材料未及时归整、围挡，未及时提出书面指令督促施工单位整改的。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的。	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	
	广西桂中工程咨询有限公司	S206荔浦修仁至金秀总监办	13-3	荔金办发【2022】16号	2022.6.17	实际到岗合同监理工程师68%	JJX101030	实际到岗监理工程师不足70%	3分/项.次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	
	广西桂中工程咨询有限公司	贺州（贺街）至富川公路二期工程（贺街至西湾段）莲塘支线（贺街至莲塘段LK0000～LK10700）工程监理№1	13-4	贺八交投发【2022】8号	2022.6.11	6月9日监理巡视记录未填写	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的。	2分/项.次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符	
14	广西桂通工程管理集团有限公司	广西平南至武宣高速公路No.JL1总监办	14-1	桂百宁发〔2022〕31号	2022.3.23	№1合同段施工现场出现的3项安全隐患，№JL1总监办在日常监理过程中疏于管理、管理不严，未对存在问题及时提出书面指令督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	
	广西桂通工程管理集团有限公司	S207桂平社步至兴业公路№J-1	14-2	桂兴办发【2022】15号	2022.6.27	№J-1总监办针对№1合同段进度滞后情况开展纠偏工作不到位，未及时提出书面指令督促施工单位整改。	JJX101022	由于施工单位原因导致工期滞后，监理未及时提出书面指令督促施工单位整改	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	
	广西桂通工程管理集团有限公司	信都至梧州高速公路监理二期工程	14-3	工处罚一期第【2022】4号	2022.5.12	塘梨冲1号高架大桥右幅第一跨外侧防撞护栏钢筋在缺少 N2拉钩钢筋下直接安装模板，对防撞护栏钢筋验收未严格执行"三检"制度，未及时提出书面指令督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的。	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况	备注
	广西桂通工程管理集团有限公司	浦北石埇至钦州公路监理№J-2	14-4	浦钦办发〔2022〕22号	2022.6.28	2022年6月18日旁站记录重要数据记录不全	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的。	2分/项.次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符	
	广西桂通工程管理集团有限公司	S210横县平马至灵山沙坪公路监理№J-2	14-5	平沙办发〔2022〕35号	2022.6.15	部分混凝土抗压强度检测无报告，如K22+720-K22+780左侧边沟台帽与K22+760-K22+850左侧边沟台帽。	JJX101019	未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	
	广西桂通工程管理集团有限公司	贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）二期工程监理№JL1合同段	14-6	蒙象路合发〔2022〕4号	2022.6.14	留样室环境不达标，留样的钢筋样品锈蚀严重。	JJX101031X	监理工地试验未经质量监督机构备案审核或实际工作中不满足备案要求	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	
15	北京中通公路桥梁工程咨询发展有限公司	巴马-凭祥公路田东经天等至大新段№JLⅠ合同段	15	桂田新发【2022】165号	2022.7.7	专项施工方案监督落实不到位，如江城互通现浇梁支撑体系方案要求分配梁与贝雷梁间需设置U型螺栓，现场未严格实行，未及时提出书面指令督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	
16	北京华宏工程咨询有限公司	巴马-凭祥公路田东经天等至大新段№JLⅡ合同段	16	桂田新发【2022】165号	2022.7.7	房建施工安全检查不及时，如江城互通生活区与施工区调协不符合要求，未及时跟进落实，未及时提出书面指令督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	
17	广西八桂工程监理咨询有限公司	天峨至北海公路（巴马至平果段） 工程监理№JL1 标（联合体牵头单位）	17	巴平路发〔2022〕150号	2022.5.3	2022年5月3日，所辖一分部黎明2号隧道右洞（巴马端）内立拱作业过程中发生一起物体打击事件，总监办安全管理不到位，未及时提出书面指令督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	
	北京科达公路工程监理有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路监理№6总监办	18-1	中铁南横【2022】64号	2022.6.30	桥梁专监巡视记录发现的问题与整改情况未形成闭合。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符	

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况	备注
18	北京科达公路工程监理有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路监理№6总监办	18-2	中铁南横【2022】64号	2022.6.30	对施工单位存在的质量缺陷或质量隐患处理不闭合，未及时提出书面指令督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	
19	安徽省中兴工程监理有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建工程№JL1	19	桂鹿发【2022】78号	2022.4.20	现场监理监督巡视、巡查管控不到位，对危及施工现场安全生产隐患行为未及时提出书面指令督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符	

2022年第二次监理工程师失信行为台账

序号	所在监理企业名称	姓名	监理工程师证书编号	工程项目名称	业绩登记	职务	失信代码	失信行为	失信事实	扣分
1	广西八桂工程监理咨询有限公司	容贤河	JSJ1906759	来宾港武宣港区桐岭四安林场作业区华润水泥专用码头工程	已登记	总监	JJX102019	现场监理工程师无正当理由不到岗、不出勤的	总监容贤河不到岗	2分