附件 3

2020 年水运工程设计企业第四季度失信行为台账

被评价单位名称	项目标段	序号	信息来源（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	失信等级和扣分标准	扣分情况
中交第三航务工程勘察设计院有限公司	防城港渔澒港区第四作业区 401 泊位工程	1	2020-防 12 号	2020.12.14	未建立设计变更管理台账	SYSJ2-2-10	未建立设计变更管理台账	1 分	1
		2	2020-防 12 号	2020.12.14	设计变更处理不及时	SYSJ2-2-9	设计变更处理不及时	1 分/次	1
广西交通设计集团有限公司	北海市铁山港公共执法码头工程	3	信用评价 2020-08 号	2020.12.22	未按合同承诺提供设计服务引起工期延误	SYSJ2-2-5	未按合同承诺提供设计服务引起工期延误	3 分/次	3
	北海港铁山港区航道三期工程	4	信用评价 2020-09 号	2020.12.25	未按合同承诺提供设计服务引起工期延误	SYSJ2-2-5	未按合同承诺提供设计服务引起工期延误	3 分/次	3

2020年水运工程设计企业第四季度失信行为台账

被评价单位名称	项目标段	序号	信息来源（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	失信等级和扣分标准	扣分情况
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	柳州港鹿寨港区江口作业区一期工程	5	鹿通洲函2020-08号	2020.10.26	未按时提交设计变更图纸	SYSJ2-2-9	不配合建设单位处理设计变更，或设计变更处理不及时，或设计变更方案不合理，或设计变更管理不符合规定、程序不规范	1分/次	1
		6	鹿通洲函2020-09号	2020.10.30		SYSJ2-2-9		1分/次	1
		7	鹿通洲函2020-03号	2020.12.20		SYSJ2-2-9		1分/次	1
中交第二航务工程勘察设计院有限公司		8	2020-钦01B号	2020.12.7	未建立设计变更管理台账	SYSJ2-2-10	未建立设计变更管理台账	1分	1