附件 5

2020 年第四季度监理企业失信行为台账

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
1	广西八桂工程监理咨询有限公司	南丹至天峨下老高速公路№Ⅱ总监理工程师办公室	1-1	桂交监检测函〔2020〕29 号	2020.12.15	监理日志未记录图纸会审、方案审查等重要内容。公司智慧监理系统的监理日志录入重要内容方面存在缺陷。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2 分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
		广西松旺至铁山港东岸高速公路工程№JL（联合体）	1-2	旱季施工监理机构质量检查表（10 月份）	2020.11.02	2020 年 10 月 26 日监理日志未记录施工现场重要内容。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录时	2 分/项·次，3 分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
2	广西双建工程咨询有限公司	凤山至乐业公路（凤山段）№J-1	2-1	乐路发〔2020〕8 号	2020.12.05	2020 年 5 月 3 日监理日志主要施工情况未记录施工人员和施工机械情况,即重要内容未记录。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录	2 分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
3	广西桂中工程咨询有限公司	S210 来宾良江至宾阳武陵公路№J-1	3-1	桂交监检测函〔2020〕27 号	2020.12.15	王伟 2020 年 9 月 19 日的监理日志中未按规范要求记录监理主要工作内容，即监理日志重要内容未记录。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2 分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
		富川至钟山公路工程№J-2	3-2	桂交监检测函〔2020〕27 号	2020.12.15	孔纯 2020 年 3 月 11 日的监理日志中监理主要工作内容空白。监理日志流于形式，记录简单，未按规范要求记录监理主要工作内容。监理日志均无审核人审	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2 分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
						核。					
		贺州（贺街）至富川公路二期工程（贺街至西湾段）莲塘支线（贺街至莲塘段LK0+000～LK10+700）工程№1	3-3	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	杨千2020年9月6日的监理日志中重要内容未记录（如4-5#箱梁浇筑施工，关键项目抽检数据未记录），9月份监理日志无审核人审核。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
		S201昭平潮江至木格公路工程一期工程(潮江至三合段)№J	3-4	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	卢曾华2020年9月24日签发的监理指令单（编号S201-2020-004）,对施工质量问题整改处理后（指令回复时间2020.9.27）施工质量是否满足要求，监理未对施工单位整改情况予以验收。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
		G357永安关经水车至灌阳公路工程№J	3-5	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	2020年5月25日监理日志对王家湾大桥2-1#T梁钢筋验收未记录相关数据，即重要内容未记录。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
		S501全州石塘经蕉江至高尚公路（全州段）№J-1	3-7	全高路建发〔2020〕37号	2020.12.23	K29+360磨盘大桥施工现场危险告知牌未设置，监理未及时提出书面指令督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
								改的			
		国道 G219 防城峒中至东兴公路工程№J1	3-7	监理工作质量检查表 2020-12-30	2020.12.30	2020 年 10 月 7 日监理下发的整改通知单，未对整改情况予以验收和书面确认。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3 分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
		国道 G241 梅溪至资源公路工程№J-1	3-8	桂交监检测函〔2020〕28 号	2020.12.15	2020 年 7 月 18 日李桂荣巡视记录未记录对 K32+108.67～K32+120 挡土墙基坑验收时相关数据等重要内容。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2 分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
4	广西交科工程咨询有限公司	广西田林至西林（滇桂界）高速公路施工监理№J1 合同段	4-1	桂交监检测函〔2020〕26 号	2020.12.15	总监办工地试验室留样室未安装空调，温度环境不达标，实际工作中不满足备案要求。	JJX101031	监理工地试验室未经质量监督机构备案审核或实际工作中不满足备案要求的	3 分／次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
		贺州至巴马高速公路（象州至来宾段）№JL2	4-2	桂交监检测函〔2020〕27 号	2020.12.15	魏斌为 2020 年 6 月 22 日未对 K222+225 红岩水库大桥右 1-3#、12-2#箱梁预应力张拉数据重要内容进行旁站记录。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2 分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
			4-3	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	巡视记录表中内容空白，施工等重要内容未记录。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
		省道S302富川柳家至平乐二塘公路（桂林段）№J-1合同段	4-4	富平办发〔2020〕56号	2020.12.16	对施工现场发现的质量问题未及时提出书面指令督促施工单位整改：周塘中桥旁浆砌片石排水管不按照设计规范要求装置，台背回填填料不满足排水要求。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
		G321线三江县良口至梅林公路工程№J-3	4-5	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	黄文志2020年10月2日巡视记录发现问题，但未提出处理意见和结果，重要内容未记录。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
		省道S208富禄至丹洲公路（一期工程）№J-1	4-6	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	监理日志未记录FDJL-2020-06监理工作指令回复情况，即重要内容未记录。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
		南丹至天峨下老高速公路№Ⅴ总监理工程师办公室	4-7	桂交监检测函〔2020〕29号	2020.12.15	2020年8月28日监理日志未记录2020-03号监理指令重要内容。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
		信都至梧州高速公路监理一期工程	4-8	安处罚第20号	2020.11.21	K2+960涵洞施工中洞口无安全围栏，K20+150边坡防护未按要求设置安全防护措施和安全警示标志，K20+ 100路基填方未按要求设置临边防	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
						护。监理对施工现场发现的质量问题、安全隐患，未及时提出书面指令督促施工单位整改。		促施工单位整改的			
		武鸣府城至隆安公路（府城经罗圩至丁当段）工程№J-1	4-9	武隆办发〔2020〕75号	2020.12.23	12月监理日记专监未审核签字，重要内容未记录。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
		省道S213宁明北江至板烂公路№J-1	4-10	桂交监路函〔2020〕118号	2020.12.20	对现场路基层厚过大，涵背填筑压实不到边等问题监管不到位。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
		G357罗城四把至环江公路工程№J-1	4-11	罗环建发（2020）28号	2020.12.27	安全监理日志没有记录监理通知单巡查的重要内容。	JJX101018	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
		浦北石埇至钦州公路№J-1	4-12	监督整改通知书2020-018	2020.10.19	对施工现场存在用电安全隐患未及时提出书面指令督促施工单位进行整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
		贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№JL3 总监办	4-13	桂交监路函〔2020〕114 号	2020.11.3-6	红渡 1 号隧道进口隧道洞身开挖岩爆面平整度较差，喷射砼欠平整；对 2-2 分部隧道二衬混凝土抗渗试验开展频率明显不足监管不到位。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3 分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
5	广西桂通工程咨询有限公司	广西田林至西林（滇桂界）高速公路施工监理№J5 合同段	5-1	桂交监检测函〔2020〕26 号	2020.12.15	工地试验室未安装空调，温湿度环境达不到规范要求，监理工地试验实际工作中不满足备案要求。	JJX101031	监理工地试验室未经质量监督机构备案审核或实际工作中不满足备案要求的	3 分／次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
		国道 G357 田林经八桂至定安公路№J1	5-2	桂交监检测函〔2020〕26 号	2020.12.15	变更后总监漆凯比投标总监陈源锋业绩降低。	JJX101026	未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理、总监代表的	5 分／人次，变更一次扣 2 分/人次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
		贺州至巴马高速公路（象州至来宾段）№JL1	5-3	桂交监检测函〔2020〕27 号	2020.12.15	范筋程 2020 年 10 月 8 日旁站日记未记录培森柳江特大桥 7 号墩身钢筋验收主要数据重要内容。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2 分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
		贺州至巴马高速公路(蒙山至象州段)二期工程№JL1	5-4	桂交监检测函〔2020〕28 号	2020.12.15	2020 年 6 月 9 日监理日志未记录施工等重要内容。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2 分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
		G357 灌阳洞井至潮田公路工程№J-1 合同段	5-5	桂交监检测函〔2020〕28 号	2020.12.15	黄思駃旁站日记未记录梁板张拉数据等重要内容。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2 分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
		国道 G322 灵川经五通至苏桥公路工程№J-1	5-6	桂交监检测函〔2020〕28 号	2020.12.15	许贻仲 2020.10.23 巡视记录未记录 K26+702 船岭堡中桥 1-2#箱梁张拉过程伸长率、张拉力数据等重要内容。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2 分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
		瑶山至南丹公路（二期）工程№J-1	5-7	桂交监检测函〔2020〕28 号	2020.12.15	监理工地试验室未经质量监督机构备案审核。	JJX101031	监理工地试验室未经质量监督机构备案审核或实际工作中不满足备案要求的	3 分／次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
		S310 平南泗灵至兴业高峰公路工程施工监理№J-1 监理合同段	5-8	桂交监检测函〔2020〕29 号	2020.12.15	2020 年 6 月 4 日监理日志未记录编号为 2020-02 号监理指令重要内容。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2 分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
		南丹至天峨下老高速公路№Ⅳ总监理工程师办公室	5-9	桂交监检测函〔2020〕29 号	2020.12.15	监理日志未记录 2020 年 7 月 15 日天峨龙滩特大桥大体积拱座施工方案的审查工作及 2020 年 9 月 12 日签发的 2020-002 号监理指令重要内容。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2 分/项·次	4	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
		广西贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）工程 №J-3（联合体）	5-10	质量整改第022号	2020.12.17	黎滨2020年10月14日安全监理日志工作内容与2020年10月11日安全监理日志中提及的监理指令未进行闭合。即对施工现场发现的安全隐患，虽然及时提出书面指令但未督促施工单位整改。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
		浦北石埇至钦州公路 №J-2	5-11	监督整改通知书2020-019	2020.10.26	对施工现场未设置警示标志标牌等安全隐患未及时提出书面指令督促施工单位进行整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
		信都至梧州高速公路监理二期工程（联合体）	5-12	安处罚第22号	2020.11.24	对施工现场发现的质量问题、安全隐患,未及时提出书面指令督促施工单位整改;1.梨埠大平河大桥桩基基坑开挖后未封闭围挡。 2.梨埠互通DK0+305涵洞基坑未按 要求进行有效围挡。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
		贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№JL4 总监办	5-13	桂交监路函〔2020〕114 号	2020.11.3-6	2-3 分部钢筋丝头加工时存在钢筋切断不垂直钢筋轴线，丝头端头不平整减小钢筋受压面积；或部分丝头丝牙开裂或崩牙；或丝牙未加保护套，运输、安装施工过程受损；金钗 1 号隧道出口：洞身开挖岩爆控制不好,岩面平整度较差；初支喷射砼不平整；系统锚杆施工间距偏大，疑似数量不足，锁脚锚杆设置位置过高；纵向排水管包裹及安装不规范；隧道砼外观质量不佳，局部存在麻面、错台。	JJX101013	工程项目出现质量问题，监理企业负有责任的。	5 分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
6	武汉大通工程建设有限公司	浦北至北流高速公路政府与社会资本合作（PPP）项目 JL-5 合同段总监办	6-1	桂交监检测函〔2020〕29 号	2020.12.15	监理实施细则未在 2019 年 11 月 16 日（开工令下达时间）前完成审批。	JJX101015	未按规定对施工组织设计、专项施工方案等进行审批的，或监理计划（规划）、监理实施细则未按规定审批的	5 分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
		浦北至北流高速公路政府与社会资本合作（PPP）项目 JL-6 合同段总监办	6-2	桂中交浦清发〔2020〕235 号	2020.12.23	碓碱隧道混凝土粗集料抽检频率不足。	JJX101019	未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的	3 分/次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
			6-3	桂交监检测函〔2020〕29号	2020.12.15	监理计划未在2019年11月16日（开工令下达时间）前完成审批。	JJX101015	未按规定对施工组织设计、专项施工方案等进行审批的，或监理计划（规划）、监理实施细则未按规定审批的	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
7	南宁市飞达克交通建设监理有限公司	省道凤山（袍里）至乐业（新化）公路（乐业段）№J	7-1	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	监理计划未经监理单位审核盖章，没有人员进退场计划,监理计划未按规定审批。	JJX101015	未按规定对施工组织设计、专项施工方案等进行审批的，或监理计划（规划）、监理实施细则未按规定审批的	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
			7-2	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	1.KP6+000~K96+000段级配碎石抽检资料签字人员黄雷不是合同人员，所签认资料为无效资料。2.监理工程师李华龙不是合同人员，所签认资料为无效资料。存在违规代签现象。	JJX101017	存在假数据、假资料问题的	5分/类·次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
			7-3	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	2020.7.13日监理日志未记录2020-04号监理指令重要内容。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
			7-4	桂交监路函〔2020〕99号	2020.10.20	对现场关键指标抽查不足，全线梁钢护栏立柱埋置深度、横梁中心高度抽检合格率低。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
		隆林（常么）至西林公路（西林段）工程	7-5	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	2018.3.22日监理日志未记录2018.02号监理指令及现场施工等重要内容	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
		东兰至都安大兴（都安段）二级公路总监办	7-6	都开总工办〔2020〕64号	2020.12.15	安全专监巡视记录未记录现场施工安全等重要内容。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
8	南宁泽旭工程咨询有限公司	S208鹿寨至象州公路（鹿寨段）工程	8-1	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	韦中文2019年10月2日至10月3日巡视记录均未填写现场施工等重要内容。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
9	重庆锦程工程咨询有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№JL2总监办	9-1	桂交监路函〔2020〕114号	2020.11.3-6	思练互通主线2号跨线桥个别桩柱连接处施工欠规范。桩头破除后不平整，缺边掉角；桩基扭曲变形钢筋未调直与桩柱钢筋连接。思练隧道纵向排水管包裹及安装不规范，二次衬砌拱脚与仰拱衔接部位渗水。	JJX101013	工程项目出现质量问题，监理企业负有责任的。	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
10	贵州省交通建设咨询监理有限公司	柳州经合山至南宁高速公路工程№III	10-1	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	陈虹运2020年7月6日的监理日志没有记录路基K63+230-K63+430土方路基路床顶验收等重要内容。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
11	中咨工程管理咨询有限公司	柳州市雒容至东泉公路工程	11-1	雒东公司发〔2020〕57号	2020.12.22	1.K6+920-K7+800段挡土墙基坑开挖现场未及时做围挡防护，现场发现的安全隐患、未及时提出 书面指令督促施工单位整改。2. 项目结构物施工节点多次延后，桥梁下构及路面水稳层等多项施工进度滞后，监理未及时提出书面指令督促施工单位整改	JJX101022	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题、未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
			11-2	雒东公司发〔2020〕57号	2020.12.22	监理对现场工程实体质量监督不到位，现场结构物浇筑不合格、路面铺筑粒料离析、平整度不合格等各项质量问题没有进行质量评定	JJX101019	未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
12	中咨公路工程监理咨询有限公司	广西中交浦清高速公路JL-4总监办	12-1	桂交监检测函〔2020〕29号	2020.12.15	监理指令回复时间超过时限闭合，未及时督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
		浦北至北流高速公路政府与社会资本合作（PPP）项目 JL-4 合同段总监办	12-2	桂中交浦清发〔2020〕235 号	2020.12.23	12 月 14 日，资料员谭慧霞监理日志仅记录日常现场管理工作内容，未记录业主及上级单位综合督察重要内容。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2 分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
		荔浦至玉林高速公路№JDJL	12-3	桂高投发〔2020〕601 号	2020.10.16	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改：新桥收费站站区内线缆管道安装沟内积水较多；玉林管理分中心监控室内存在积水”。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3 分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
13	北京中咨路捷工程技术咨询有限公司	广西田林至西林（滇桂界）高速公路施工监理№J6 合同段	13-1	桂交监检测函〔2020〕26 号	2020.12.15	2020.9.11 日监理日志未记录 TX-JL06-2020-025 号监理指令重要内容；2020.9.24 日监理日志未记录 TX-JL06-2020-026 号监理指令重要内容。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2 分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
			13-2	桂交监检测函〔2020〕26 号	2020.12.15	总监由李元华变更为李琦，又由李琦变更为张景凯。	JJX101026	未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理、总监代表的	扣 2 分/人次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
			13-3	桂交监检测函〔2020〕26 号	2020.12.15	总监办工地试验室留样室未安装空调，不满足环境温湿度要求，实际工作中不满足备案要求；工地试验室水泥养护箱电源线裸露，存在安全隐患。	JJX101031	监理工地试验室未经质量监督机构备案审核或实际工作中不满足备案要求的	3 分／次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
14	贵州陆通工程管理咨询有限责任公司	南宁市伶俐大桥工程	14-1	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	2020年9月16日监理日志未记录LLDQ--JL2-L04号监理指令重要内容。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
			14-2	伶俐大桥咨询〔2020〕17号	2020.12.23	南岸施工用步梯未按规范设置竖向斜杆、悬挂安全警示标志牌，存在安全隐患，未及时要求整改。未及时提出书面指令督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
			14-3	桂交监路函〔2020〕108号	2020.11.12	总监办试验室未进行备案；外委试验送检频率不足，未做到同步抽检。	JJX101031	监理工地试验室未经质量监督机构备案审核或实际工作中不满足备案要求的	3分／次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
			14-4	桂交监路函〔2020〕108号	2020.11.12	监理试验室工作滞后，如目前还未完成对墩柱C40砼的配合比验证性试验。	JJX101015	未按规定对施工组织设计、专项施工方案等进行审批的，或监理计划（规划）、监理实施细则未按规定审批的。	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
			14-5	桂交监路函〔2020〕108号	2020.11.12	对施工现场存在的桩头处理不规范、钢筋加工安装不规范、脚手架施工平台存在安全隐患、用电不规范等问题，未及时要求整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
		广西贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）工程№J-3（联合体）	14-6	质量整改第022号	2020.12.17	黎滨2020年10月14日安全监理日志工作内容与2020年10月11日安全监理日志中提及的监理指令未进行闭合。即对施工现场发现的安全隐患，虽然及时提出书面指令但未督促施工单位整改。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
15	北京港通路桥工程监理有限责任公司	广西田林至西林（滇桂界）高速公路施工监理№J3合同段	15-1	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	刘涛巡视记录未记录质量、安全管理人员到位情况，巡视记录中重要内容未记录。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
			15-2	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	变更总监白立勇业绩低于投标总监杨向明。变更副总监谢刚未获批复，且资历降低。未按投标承诺配备主要监理人员。	JJX101026	未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理、总监代表的	5分／人次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
16	广西驿通工程咨询有限公司	S307 田阳坡洪至那坡坡荷（那坡段）公路	16-1	桂交监检测函〔2020〕26 号	2020.12.15	2020 年 8 月 9 日监理日志未记录 001 号监理指令重要内容；监理日志未记录 004 号 005 号安全隐患整改重要内容。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2 分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
			16-2	质量、安全生产检查记录表	2020.11.25	对施工现场发现的安全隐患，未及时督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3 分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
			16-3	质量、安全生产检查记录表	2020.12.17	个别石料粒径超大，路基压实不到位，未及时督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3 分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
17	北京交科工程咨询有限公司	柳州至南宁高速公路长塘互通式立交工程	17-1	桂交监检测函〔2020〕26 号	2020.12.15	张健 2020 年 8 月 1 日~3 日巡视记录现场情况过于简单，巡视记录施工数据等重要内容未记录。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2 分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
18	重庆中宇工程咨询监理有限责任公司	广西兴业至六景高速公路路面改造工程№Ⅰ	18-1	桂交监检测函〔2020〕26 号	2020.12.15	监理计划未经监理单位技术负责人审核、盖章，未按规定审批。	JJX101015	未按规定对施工组织设计、专项施工方案等进行审批的，或监理计划（规划）、	5 分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
								监理实施细则未按规定审批的			
			18-2	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	2020年7月18日K412+000~K412+200段板底注浆抽检资料与原始记录不一致，存在假数据问题。	JJX101017	存在假数据、假资料问题的	5分/类·次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
			18-3	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	李金仓旁站记录未记录现场检测数据重要内容。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
			18-4	桂交监路函〔2020〕103号	2020.10.22	对空心板梁板加固施工监管不严，未及时纠正钢筋间距不均匀等质量问题。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
19	北京炬桓工程项目管理有限公司	S212扶绥中东至柳桥西长公路（东罗厚寨至柳桥西长段）	19-1	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	监理计划未按经监理单位技术负责人签字，未按规定审批。监理实施细则内容不完整：缺进度控制及环保监理实施细则。	JJX101015	未按规定对施工组织设计、专项施工方案等进行审批的，或监理计划（规划）、监理实施细则未按规定审批的	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
			19-2	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	002号整改通知单未经监理工程师审核签认，未及时督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
			19-3	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	巡视记录8月26-9月20日没有签字，重要内容未记录。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
			19-4	桂交监检测函〔2020〕26号	2020.12.15	工地试验室未经质量监督机构备案审核。	JJX101031	监理工地试验室未经质量监督机构备案审核或实际工作中不满足备案要求的	3分／次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
20	北京中通公路桥梁咨询发展有限公司	柳州经合山至南宁高速公路工程№Ⅱ	20-1	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	向建标2020年10月8日监理日志现场施工重要内容未记录，审核人未审核。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
		南丹至天峨下老高速公路№Ⅰ总监理工程师办公室	20-2	桂交监检测函〔2020〕29号	2020.12.15	2020年9月30日监理日志未记录峨眉隧道专项施工方案的审查工作及未记录图纸会审等重要内容。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	4	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
21	上海同济市政公路工程咨询有限公司	富川至钟山公路工程（富川段）№J-1	21-1	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	未按规定进行路基交工验收和质量评定。	JJX101016	未按规定进行隐蔽工程验收或进行中间交工验收和质量评定的	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
			21-2	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	2020年7月1日№08监理工作指令,对施工单位（1-7#梁板钢筋锈蚀问题）整改情况尚未验收而承包人已擅自浇筑梁板，监理未及时提出书面指令督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
			21-3	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	廖贤旺2020年7月1日监理日志未记录监理指令（预制梁钢筋生锈质量问题）等重要内容。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
			21-4	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	监理试验室授权负责人王柯未经业主批复退场，实际工作中不满足备案要求。	JJX101031	监理工地试验室未经质量监督机构备案审核或实际工作中不满足备案要求的	3分／次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
		浦北至北流高速公路政府与社会资本合作（PPP）项目JL-1合同段总监办	21-5	桂中交浦清发〔2020〕235号	2020.12.23	k0+000-k0+270段路基填筑厚度超过规范要求，质量问题未及时提出书面指令，督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
22	湖南金顺公路工程监理咨询有限公司	富川至钟山公路工程（富川境）工程№J-3	22-1	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	未按规定进行路基交工验收和质量评定。	JJX101016	未按规定进行隐蔽工程验收或进行中间交工验收和质量评定的	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
			22-2	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	李昆明2020年8月4日的旁站记录流于形式，记录简单，未按规范要求记录重要监理工作内容。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
			22-3	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	总监唐杰军变更为胡志强的变更文件未经业主盖章认可（胡志强履历未提交），即未按投标承诺的条件配备总监。	JJX101026	未按投标承诺的条件配备总监、副总监、驻地监理、总监代表的	5分／人次，变更一次扣2分/人次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
			22-4	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	监理试验室人员未经业主同意擅自退场，实际工作中不满足备案要求。	JJX101031	监理工地试验室未经质量监督机构备案审核或实际工作中不满足备案要求的	3分／次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
			22-5	代建办〔2020〕014号	2020.12.15	张伟东2020年11月27日监理日志未记录路基K26+000-K27+100碎石垫层验收等重要内容。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
23	湖北中交公路桥梁监理咨询有限公司	G207国道信都至仁义段公路工程№J	23-1	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	K1+180-K2+000左幅沥青上面层质量检验报告单中主要检测数据（如关键项目厚度等）未检测，无施工检测时间，存在假资料。	JJX101017	存在假数据、假资料问题的	5分／类·次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
			23-2	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	2020年5月7日下发编号006监理指令单，未及时督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
			23-3	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	1.李纲2020年5月21日的监理日志记录简单，流于形式，未按规范要求记录重要监理工作内容。2.李纲2020年10月21日的巡视记录未按规范要求记录质量、安全和环保等问题重要内容。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
			23-4	桂交监检测函〔2020〕27号	2020.12.15	试验检测人员杨继忠、聂明硕、袁尧三人变更手续不全，且未到岗，监理工地试验室实际工作中不满足备案要求。	JJX101031	监理工地试验室未经质量监督机构备案审核或实际工作中不满足备案要求的	3分／次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
24	桂林通佳公路工程监理有限责任公司	平乐桂江二桥至潮水公路工程	24-1	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	2020年7月2日马海德巡视记录未记录主要施工等重要。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
			24-2	桂交监检测函〔2020〕28号	2020.12.15	监理计划未按规定审批。	JJX101015	未按规定对施工组织设计、专项施工方案等进行审批的，或监理计划（规划）、监理实施细则未按规定审批的	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
25	北京华宏工程咨询有限公司	浦北至北流高速公路政府与社会资本合作（PPP）项目JL-2合同段总监办	25-1	桂交监检测函〔2020〕29号	2020.12.15	已完工的分部工程未按规定频率进行质量检验评定。	JJX101019	未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
26	江西交通咨询有限公司	广西松旺至铁山港东岸高速公路工程№JL（联合体）	26-1	旱季施工监理机构质量检查表（10月份）	2020.11.02	2020年10月26日监理日志未记录施工现场重要内容。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
27	南通市交通建设咨询监理有限公司	省道S305宜州经北牙至龙头公路总监办	27-1	桂交监路函〔2020〕96号	2020.09.15-18	监理单位履约到位率58.3%。	JJX101030	实际到岗监理工程师不足合同约定70%的	3分/次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
			27-2	桂交监路函〔2020〕96号	2020.09.15-18	监理单位现场质量监管缺位，监理程序执行不到位，工序质里检查及验收工作不严谨，现场出现的诸多质量问题未能及时发现和提出整改，扭转工艺、质量水平普遍偏低的局面。	JJX101013	工程项目出现质量问题，监理企业负有责任的	5分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
28	长沙华南土木工程监理有限公司	浦北至北流高速公路政府与社会资本合作（PPP）项目JL-3合同段总监办	28-1	桂中交浦清发〔2020〕235号	2020.12.23	南流江大桥一处电闸箱未接地、一闸多机，存在安全隐患，未及时提出书面指令，督促施工单位整改	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
29	育才-布朗交通咨询监理有限公司	马坡至陆川公路工程№J	29-1	马陆路发〔2020〕30号	2020.12.25	对施工现场发现高边坡路段安全防护措施存在安全隐患，未及时提出书面指令督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
		广西贺州至巴马高速公路（都安至巴马段）工程№1	29-2	桂交监检测函〔2020〕10号	2020.07.03	副总监章承华未在中标企业从业登记。	JJX101027	派驻到工程建设项目上的总监、副总监、驻地监理、总监代表未在中标监理企业从业登记的	5分/人次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
30	广西交航工程技术有限公司	国道 G219 防城峒中至东兴公路工程№J2	30-1	监理工作质量检查表 2020-12-30	2020.12.30	未按规定对安全环保、林地保护专项施工方案进行审批	JJX101015	未按规定对施工组织设计、专项施工方案等进行审批的，或监理计划（规划）、监理实施细则未按规定审批的	5 分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
31	长沙中核工程监理咨询有限公司	贺州至巴马高速公路（来宾至都安段）№JL1 总监办	31-1	桂交监路函〔2020〕114 号	2020.11.3-6	对 1-1 分部 K237+800 混凝土拌合站 5#仓自产细集料进场抽检验收工作不到位，未发现 K237+800 混凝土拌合站 5#仓自产细集料石粉含量不合格问题，导致大量贮备不合格备料。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3 分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
			31-2	桂交监路函〔2020〕114 号	2020.11.3-6	K237+800 混凝土拌合站 5#仓自产细集料石粉含量不合格；钢筋加工场钢筋笼内支撑焊接不饱满，钢筋焊接质量不佳，存在过烧、焊瘤等缺陷；K235+600 土方填土工作面大面积欠平整度；隧道纵向排水管包裹及安装不规范…等。	JJX101013	工程项目出现质量问题，监理企业负有责任的	5 分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
32	广西鲁信工程监理有限公司	河池市金城江区肯研至白土公路项目（白土至大任工业园区	32-1	监理企业工作质量检查表-1	2020.12.30	安全专项施工方案未按规定审批。	JJX101015	未按规定对施工组织设计、专项施工方案	5 分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
		段）公路工程总监办						等进行审批的，或监理计划（规划）、监理实施细则未按规定审批的			
			32-1	监理企业工作质量检查表-1	2020.12.30	外委试验与施工单位联检，未按规定频率进行抽检和质量评定。	JJX101019	未按规定频率进行抽检和质量检验（评定）的	3 分/次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
33 水运	广州华申建设工程管理有限公司	北海港铁山港区航道三期工程 II 标段	33-1	信用评价【2020】-08 号	2020.12.22	对施工现场发现的环保问题，未能及时提出书面指令督促施工单位整改	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3 分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
			33-2	信用评价【2020】-08 号	2020.12.22	实际到岗监理工程师低于合同约定的 70%	JJX101030	实际到岗监理工程师不足合同约定 70%的	3 分/次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
34 水运	湖北省水运工程咨询监理公司	北海市铁山港公共执法码头工程	34-1	信用评价【2020】-07 号	2020.12.22	对施工现场发现的环保问题，未能及时提出书面指令督促施工单位整改	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3 分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
			34-2	信用评价【2020】-07 号	2020.12.22	实际到岗监理工程师不足合同约定的 70%	JJX101030	实际到岗监理工程师不足合同约定 70%的	3 分/次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
35 水运	广州南华工程管理有限公司	贵梧 3000 吨级航道一期工程项目监理部	35-1	桂交监检测函〔2020〕29 号	2020.12.15	贵梧航道监理部对施工现场发现的安全问题，仅和项目部一道编制安全检查记录表，对检查发现的安全隐患没有指令督促整改且项目部没有回复，监理指令未闭合。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改的	3 分/项·次	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
			35-2	桂交监检测函〔2020〕29 号	2020.12.15	2020 年 9 月 12 日监理日志未记录对盐蛇滩临时航道进行扫床、抽检工作等重要内容。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2 分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
36 水运	海南容德工程咨询监理有限公司	来宾港武宣港区龙从作业区一期工程（水工部分）	36-1	来宾港龙从 2020-001	2020.10.15	监理单位现场管控力度不足，对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整改。	JJX101018	对施工现场发现的质量问题、安全隐患、环保问题，未及时提出书面指令督促施工单位整	3 分/项·次（2 次）	6	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
								改的			
37 水运	广州港工程管理有限公司	北海港铁山港东港区榄根作业区 1—2 号泊位及南 1—3 号泊位工程总监办	37-1	2020.8.23 工程款支付报审表	2020.08.23	工程量计量不真实：工程款计量支付证书未出具具体审批意见。	JJX101021	工程量计量不真实的	5 分/次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
38 水运	广西八桂工程监理咨询有限公司	柳州港鹿寨港区江口作业区一期工程总监办	38-1	中心监理工作质量检查记录表	2020.11.04	2020 年 8 月 2 日监理日志记录过于简单，重要内容未记录。	JJX101020	监理日志、巡视、旁站记录中重要内容未记录的	2 分/项·次	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
39 水运	天津天科工程管理有限公司	钦州港东航道扩建（扩建 10 万吨级双向航道）一期工程调整项目	39-1	业主 2020 年第四季度水运建设市场信用评价信息采集结果的通报	2020.12.09	派驻到工程建设项目上的副总监未在中标监理企业从业登记。	JJX101027	派驻到工程建设项目上的总监、副总监、驻地监理、总监代表未在中标监理企业从业登记的	5 分/人	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

序号	被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据（文号）	失信行为发生日期	不良行为描述	失信行为代码	失信行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
		钦州港东航道扩建（扩建10万吨级双向航道）二期工程调整项目	39-2	业主2020年第四季度水运建设市场信用评价信息采集结果的通报	2020.12.09	派驻到工程建设项目上的副总监未在中标监理企业从业登记。	JJX101027	派驻到工程建设项目上的总监、副总监、驻地监理、总监代表未在中标监理企业从业登记的	5分/人次	5	失信行为与失信行为扣分内容相符